
実施に向けた想定スケジュール（検討案２）              ◎：手続き関係、  ：⺠間活力導入エリアの設計・工事関係を示す 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本市が想定する最短のスケジュール案（⑤街区に新庁舎を整備する場合）であり、事業実施にあたっては本市の財政状況や地権者の合意形成などにより、事業スケジュールを確定

していくことになります。 
①街区については、中⻑期的な視点に⽴って地権者の機運の醸成を図るとともに、各種法制度を活⽤して⽀援するなど具体化を目指します。 

 

R1 

●新庁舎 府民センター移転 

現庁舎移転 

地区名＼年度 

③街区 
 
 

④街区 

⑤街区 
 

②街区 
 

準備期間 整備期間 

準備期間 整備期間 

民間活力導入 

（府民センターエリアの一部） 

●複合施設 

● 南口駅前広場 

● 北口駅前広場 

R2 

整備期間 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

●新庁舎 
(プレ） 

民間活力導入（現市民会館大ホールエリア） 

 

民間活力導入（現本庁舎エリア） 

 

準備期間 

◎都市計画決定 

検討期間 

検討期間 

◎組合設立 

◎都市計画決定 
民間活力導入（現市民会館本館エリア） 

 


